

Số: 802/QĐ-UBND

Ái Quốc, ngày 07 tháng 7 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu
sau khi có quyết định phê duyệt Dự án: Xây dựng nhà đa năng và cải tạo,
sửa chữa trường tiểu học Tây Giang, xã Ái Quốc**

ỦY BAN NHÂN XÃ ÁI QUỐC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

*Căn cứ Nghị quyết số 1666/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban
thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh
Hưng Yên;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số
57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;*

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15;

*Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định chi tiết
một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính
hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu
trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 136/2025/QĐ-UBND ngày 13/10/2025 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành quy định phân cấp, phân công nhiệm vụ
trong hoạt động xây dựng trên địa bàn xây dựng tỉnh Hưng Yên;*

*Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân xã Ái Quốc số 824/QĐ-UBND
ngày 11/12/2025 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; số 659/QĐ-UBND ngày
02/06/2026 về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; số 671/QĐ-
UBND ngày 05/06/2026 về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế; số 673/QĐ-UBND
ngày 05/06/2026 về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát và các chi phí chuẩn bị
đầu tư; số 678/QĐ-UBND ngày 08/06/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn
nhà thầu trước khi có phê duyệt dự án; số 681/QĐ-UBND ngày 09/06/2026 về
việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 01 tư vấn quản lý dự án; số
683/QĐ-UBND ngày 09/06/2026 về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói*



thầu số 02 tư vấn khảo sát địa hình; số 684/QĐ-UBND ngày 09/06/2026 về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 03 tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật; số 695/QĐ-UBND ngày 11/06/2026 về việc phê duyệt phương án khảo sát; số 719/QĐ-UBND ngày 19/06/2026 về việc phê duyệt báo cáo khảo sát;

Xét đề nghị của trưởng phòng Kinh tế xã tại Tờ trình số 54/TTr-KT ngày 07/07/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu sau khi có quyết định phê duyệt Dự án: Xây dựng nhà đa năng và cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Tây Giang, xã Ái Quốc.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu sau khi có quyết định phê duyệt Dự án: Xây dựng nhà đa năng và cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Tây Giang, xã Ái Quốc

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Phòng Kinh tế xã chịu trách nhiệm tham mưu công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch thầu được duyệt đảm bảo các quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; Ban chỉ đạo xây dựng công trình, dự án Ủy ban nhân dân xã, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã Ái Quốc, Phòng Giao dịch số 4 - Kho bạc Nhà nước Khu vực IV và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Lưu VP, KT. 



Đặng Xuân Diệu



Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Các gói thầu sau khi có quyết định phê duyệt Dự án: Xây dựng nhà đa năng và cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Tây Giang, xã Ái Quốc

(Kèm theo Quyết định số 802/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Ái Quốc)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức LCN T	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	UBND xã Ái Quốc, tỉnh Hưng Yên	Gói thầu số 07: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	Lập HSMT và đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	50.036.706	Ngân sách xã và các nguồn vốn hỗ trợ hợp pháp khác	Chi định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III năm 2026	Hợp đồng trọn gói	60 ngày	Không	Không
2		Gói thầu số 08: Tư vấn Thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng và	Thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây	23.857.434		Chi định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III năm 2026	Hợp đồng trọn gói	60 ngày	Không	Không



TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức LCN T	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
		lắp đặt thiết bị	dựng và lắp đặt thiết bị										
3	UBND xã Ái Quốc, tỉnh Hưng Yên	Gói thầu số 09: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	13.278.310.167 Trong đó: - Chi phí xây dựng: 11.098.707.137 - Chi phí thiết bị: 830.010.000 - Chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng, công việc phát sinh 10%: 1.349.593.030	Ngân sách xã và các nguồn vốn hỗ trợ hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	60 ngày	Quý III năm 2026	Hợp đồng theo đơn giá cố định	360 ngày	Không	Không
4		Gói thầu số 10: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	371.167.573		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III năm 2026	Hợp đồng trọn gói	360 ngày	Không	Không



TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức LCN T	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
5	UBND xã Ái Quốc, tỉnh Hưng Yên	Gói thầu số 11: Tư vấn kiểm toán	Tư vấn kiểm toán toàn bộ dự án	91.775.110	Ngân sách UBND xã và các nguồn vốn hỗ trợ hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III năm 2026	Hợp đồng trọn gói	360 ngày	Không	Không
6		Gói thầu số 12: Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình	12.208.578		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III năm 2026	Hợp đồng trọn gói	360 ngày	Không	Không
Tổng giá trị: 13.827.355.568 đồng													