

Số: 1088/QĐ-UBND

Ái Quốc, ngày 09 tháng 9 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu
sau khi có quyết định phê duyệt Dự án: Nâng cấp, cải tạo đường từ cầu ông
Rư đến đến nghĩa trang nhân dân thôn Quân Trạch, xã Ái Quốc**

ỦY BAN NHÂN XÃ ÁI QUỐC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

*Căn cứ Nghị quyết số 1666/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban
thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Hưng
Yên;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số
57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;*

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

*Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định chi tiết một
số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng
dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ
thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 38/2026/QĐ-UBND ngày 09/7/2026 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Hưng Yên ban hành quy định phân cấp, phân công nhiệm vụ trong hoạt
động xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;*

*Căn cứ Quyết định số 803/QĐ-UBND ngày 07/7/2026 của Ủy ban nhân dân xã
Ái Quốc về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng Dự án: Nâng cấp,
cải tạo đường từ cầu ông Rư đến đến nghĩa trang nhân dân thôn Quân Trạch, xã Ái
Quốc;*

*Căn cứ Quyết định số 1033/QĐ-UBND ngày 24/8/2026 của Ủy ban nhân dân
xã Ái Quốc về phê duyệt Dự án: Nâng cấp, cải tạo đường từ cầu ông Rư đến đến
nghĩa trang nhân dân thôn Quân Trạch, xã Ái Quốc;*



Xét đề nghị của trưởng phòng Kinh tế xã tại Tờ trình số 69/TTr-KT ngày 31/8/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu sau khi có quyết định phê duyệt Dự án: Nâng cấp, cải tạo đường từ cầu ông Rur đến đến nghĩa trang nhân dân thôn Quân Trạch, xã Ái Quốc.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Dự án: Nâng cấp, cải tạo đường từ cầu ông Rur đến nghĩa trang nhân dân thôn Quân Trạch, xã Ái Quốc, với các nội dung chi tiết theo Phụ lục Kế hoạch lựa chọn nhà thầu kèm theo Quyết định này.

- Tổng giá trị các gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu là: **19.884.509.000 đồng** (Bằng chữ: Mười chín tỷ, tám trăm tám mươi tư triệu, năm trăm linh chín nghìn đồng).

- Nguồn vốn thực hiện: Nguồn vốn ngân sách xã và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Điều 2. Phòng Kinh tế xã chịu trách nhiệm tham mưu công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch thầu được duyệt đảm bảo các quy định hiện hành của nhà nước.

1. Giao Phòng Kinh tế xã chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân xã tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc kế hoạch được phê duyệt, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu, xây dựng, ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật có liên quan.

2. Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu phải bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế; thực hiện đúng hình thức, phương thức, thời gian, loại hợp đồng và các nội dung khác đã được phê duyệt tại Quyết định này.

3. Giá gói thầu là giá được duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu và là cơ sở để tổ chức lựa chọn nhà thầu. Trường hợp trong quá trình thực hiện có phát sinh nhu cầu điều chỉnh các nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu thì thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; Ban chỉ đạo xây dựng công trình, dự án của Ủy ban nhân dân xã, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã Ái Quốc, Phòng Giao dịch số 4 - Kho bạc Nhà nước Khu vực IV và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Lưu VP, KT. 



**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Đặng Xuân Diệu



Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Các gói thầu sau khi có quyết định phê duyệt Dự án: Nâng cấp, cải tạo đường từ cầu ông Rur đến đến nghĩa trang nhân dân thôn Quân Trạch, xã Ai Quốc

(Kèm theo Quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Ai Quốc)

T T	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	UBND xã Ai Quốc, tỉnh Hưng Yên	Gói thầu số 05: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu số 07	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu số 07	49.369.566	Nguồn vốn ngân sách xã và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III năm 2026	Hợp đồng trọn gói	60 ngày	Không	Không
2		Gói thầu số 06: Tư vấn Thẩm định HSMT, thẩm định KQLCNT gói thầu số	Tư vấn Thẩm định HSMT, thẩm định KQLCN	21.944.674		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III năm 2026	Hợp đồng trọn gói	60 ngày	Không	Không



T T	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
		07	T gói thầu số 07										
3	UBND xã Ái Quốc, tỉnh Hưng Yên	Gói thầu số 07: Thi công xây dựng và đảm bảo ATGT	Thi công xây dựng và đảm bảo ATGT	17.991.517.126 Trong đó: - Chi phí xây dựng: 17.536.109.742 - Chi phí đảm bảo an toàn giao thông: 65.691.518 - Chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh: 389.715.866	Nguồn vốn ngân sách xã và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	60 ngày	Quý III, Quý IV năm 2026	Hợp đồng theo đơn giá cố định	360 ngày	Không	Không



T T	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
4		Gói thầu số 08: Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	501.994.972		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III, Quý IV năm 2026	Hợp đồng trọn gói	360 ngày	Không	Không
5		Gói thầu số 09: Tư vấn kiểm toán	Tư vấn kiểm toán toàn bộ dự án	127.511.575		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III, Quý IV năm 2026	Hợp đồng trọn gói	390 ngày	Không	Không
6		Gói thầu số 10: Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình	30.863.554		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III, Quý IV năm 2026	Hợp đồng trọn gói	360 ngày	Không	Không
Tổng giá trị: 18.723.201.467 đồng													

