

Số: 1089/QĐ-UBND

Ái Quốc, ngày 09 tháng 9 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu sau khi có quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Dịch chuyển đường dây trung, hạ áp và trạm biến áp phục vụ GPMB xây dựng mới tuyến đường ĐH.30, xã Tây Phong đến đường 221A(ĐT.462) xã Tây Tiến

ỦY BAN NHÂN XÃ ÁI QUỐC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công; Luật số 90/2025/QH15 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ về quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 hướng dẫn về quản lý chất lượng, thi công và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 38/2026/QĐ-UBND ngày 09/07/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành quy định phân cấp, phân công quản lý hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân xã Ái Quốc: số 719/QĐ-UBND ngày 18/06/2026 về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế công trình; số 751/QĐ-UBND ngày 22/06/2026 về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát và dự toán chi phí một số công việc để lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; số 753/QĐ-UBND ngày 23/06/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu trước khi có quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công; số 758/QĐ-UBND ngày 25/06/2026 về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu thiết kế bản vẽ thi công; số 759/QĐ-UBND ngày 25/06/2026 về việc phê duyệt kết quả



chỉ định thầu gói thầu thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; số 772/QĐ-UBND ngày 29/06/2026 về việc phê duyệt phương án khảo sát; số 795/QĐ-UBND ngày 06/07/2026 về việc phê duyệt báo cáo khảo sát; số 1037/QĐ-UBND ngày 31/08/2026 về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Dịch chuyển đường dây trung, hạ áp và trạm biến áp phục vụ GPMB xây dựng mới tuyến đường ĐH.30, xã Tây Phong đến đường 221A(ĐT.462) xã Tây Tiến;

Xét đề nghị của trưởng phòng Kinh tế xã tại Tờ trình số 70/TTr-KT ngày 03/09/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu sau khi có quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Dự án: Dịch chuyển đường dây trung, hạ áp và trạm biến áp phục vụ GPMB xây dựng mới tuyến đường ĐH.30, xã Tây Phong đến đường 221A(ĐT.462) xã Tây Tiến.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu sau khi có quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Dịch chuyển đường dây trung, hạ áp và trạm biến áp phục vụ GPMB xây dựng mới tuyến đường ĐH.30, xã Tây Phong đến đường 221A(ĐT.462) xã Tây Tiến

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Phòng Kinh tế xã chịu trách nhiệm tham mưu công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch thầu được duyệt đảm bảo các quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã; Ban chỉ đạo xây dựng công trình, Dự án Ủy ban nhân dân xã; Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã Ái Quốc và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Lưu VP, KT.



Đặng Xuân Diệu



Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Các gói thầu sau khi có quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Dự án: Dịch chuyển đường dây trung, hạ áp và trạm biến áp phục vụ GPMB xây dựng mới tuyến đường ĐH.30, xã Tây Phong đến đường 221A(ĐT.462) xã Tây Tiến
(Kèm theo Quyết định số 1089/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Ai Quốc)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	UBND xã Ai Quốc, tỉnh Hưng Yên	Gói thầu số 04: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	1.117.161.811 Trong đó: - Chi phí xây dựng: 1.087.039.202 - Chi phí lắp đặt thiết bị: 30.122.609	Nguồn vốn hỗ trợ cấp trên và nguồn vốn ngân sách xã	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III năm 2026	Hợp đồng trọn gói	60 ngày	Không	Không
2		Gói thầu số 05: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	38.113.432		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III năm 2026	Hợp đồng trọn gói	60 ngày	Không	Không



TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
3		Gói thầu số 06: Tư vấn kiểm toán	Tư vấn kiểm toán	13.197.864		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III năm 2026	Hợp đồng trọn gói	90 ngày	Không	Không
Tổng giá trị: 1.181.670.971 đồng													

