

Số: 1149/QĐ-UBND

Ái Quốc, ngày 25 tháng 9 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu để lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc Dự án: Nâng cấp, cải tạo đường từ cầu sông 17 đến cầu ông Khao, xã Ái Quốc

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ÁI QUỐC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội được sửa đổi theo Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 38/2026/QĐ-UBND ngày 09/07/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về Ban hành quy định phân cấp, phân công nhiệm vụ trong quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 828/QĐ-UBND ngày 11/12/2025 của Ủy ban nhân dân xã Ái Quốc về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Dự án: Nâng cấp, cải tạo đường từ cầu sông 17 đến cầu ông Khao, xã Ái Quốc;



Căn cứ Quyết định số 1143/QĐ-UBND ngày 23/9/2026 của Ủy ban nhân dân xã Ái Quốc về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát và dự toán chi phí một số công việc để lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án: Nâng cấp, cải tạo đường từ cầu sông 17 đến cầu ông Khao, xã Ái Quốc;

Xét Đề nghị của trưởng phòng Kinh tế xã.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu để lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án: Nâng cấp, cải tạo đường từ cầu sông 17 đến cầu ông Khao, xã Ái Quốc với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Phòng Kinh tế xã tham mưu Ủy ban nhân dân xã tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã; Ban chỉ đạo xây dựng công trình, dự án của Ủy ban nhân dân xã; Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã Ái Quốc và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND xã;
- Lưu VP.



**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Đặng Xuân Diệu



Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÁC GÓI THẦU ĐỂ LẬP BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT
DỰ ÁN: NÂNG CẤP, CẢI TẠO ĐƯỜNG TỪ CẦU SÔNG 17 ĐẾN CẦU ÔNG KHẢO, XÃ ÁI QUỐC
(Kèm theo Quyết định số 1149/QĐ-UBND ngày 25/9/2026 của UBND xã Ái Quốc)

Số TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ủy ban nhân dân xã Ái Quốc	Gói thầu số 01: Tư vấn quản lý dự án	Thực hiện các công việc giúp chủ đầu tư quản lý công trình	435.397.000	Ngân sách xã và các nguồn vốn hỗ trợ hợp pháp khác	Chi định thầu rút gọn		05 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	Từ ngày ký hợp đồng đến khi quyết toán dự án (390 ngày)	Không	Không
2		Gói thầu số 02: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo KTKT	- Khảo sát công trình - Lập báo cáo kết quả khảo sát; - Thuyết minh Báo cáo kinh tế kỹ thuật; - Thiết kế bản vẽ thi công; - Lập dự toán xây dựng.	601.040.000 (Trong đó: Chi phí khảo sát địa hình: 36.561.000 Chi phí lập báo cáo KTKT: 564.479.000)		Chi định thầu rút gọn		05 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	60 ngày	Không	Không



Số TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
3	Ủy ban nhân dân xã Ái Quốc	Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát công tác khảo sát	- Giám sát khảo sát địa hình	1.489.000	Ngân sách xã và các nguồn vốn hỗ trợ hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	60 ngày	Không	Không
4		Gói thầu số 04: Tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán	Thẩm tra thiết kế + dự toán công trình	53.176.000		Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	90 ngày	Không	Không
Tổng giá gói thầu				1.091.102.000									

