

Số: 678/QĐ-UBND

Ái Quốc, ngày 08 tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu để lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án: Xây dựng nhà đa năng và cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Tây Giang, xã Ái Quốc

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ÁI QUỐC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 136/2025/QĐ-UBND ngày 13/10/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành quy định phân cấp, phân công nhiệm vụ trong hoạt động xây dựng trên địa bàn xây dựng tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 824/QĐ-UBND ngày 11/12/2025 của Ủy ban nhân dân xã Ái Quốc về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Dự án: Xây dựng nhà đa năng và cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Tây Giang, xã Ái Quốc;

Căn cứ Quyết định số 659/QĐ-UBND ngày 02/6/2026 của Ủy ban nhân dân xã Ái Quốc về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng Dự án: Xây dựng nhà đa năng và cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Tây Giang, xã Ái Quốc;

Căn cứ Quyết định số 664/QĐ-UBND ngày 03/6/2026 của Ủy ban nhân dân xã Ái Quốc về việc phê duyệt đầu tư xây dựng Dự án: Xây dựng nhà đa năng và cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Tây Giang, xã Ái Quốc.

Căn cứ Quyết định số 673/QĐ-UBND ngày 05/6/2026 của Ủy ban nhân dân xã Ái Quốc về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát và dự toán chi phí một số công việc để lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án: Xây dựng nhà đa năng và cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Tây Giang, xã Ái Quốc;



Xét Đề nghị của trưởng phòng Kinh tế xã.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu để lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án: Xây dựng nhà đa năng và cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Tây Giang, xã Ái Quốc, với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Phòng Kinh tế xã tham mưu Ủy ban nhân dân xã tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã; Ban chỉ đạo xây dựng công trình, dự án của Ủy ban nhân dân xã, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã Ái Quốc và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND xã;
- Lưu VP.



Đặng Xuân Diệu



Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÁC GÓI THẦU ĐỂ LẬP BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT
DỰ ÁN: XÂY DỰNG NHÀ ĐA NĂNG VÀ CẢI TẠO, SỬA CHỮA TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂY GIANG, XÃ ÁI QUỐC
(Kèm theo Quyết định số 678/QĐ-UBND ngày 08/6/2026 của UBND xã Ái Quốc)

Số TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ủy ban nhân dân xã Ái Quốc	Gói thầu số 01: Tư vấn quản lý dự án	Thực hiện các công việc giúp chủ đầu tư quản lý công trình	363.486.363	Từ nguồn ngân sách xã và các nguồn vốn hỗ trợ hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý II năm 2026	Trọn gói	Từ ngày ký hợp đồng đến khi quyết toán dự án (540 ngày)	Không	Không
2		Gói thầu số 02: Tư vấn khảo sát địa chất	- Khảo sát địa chất - Lập báo cáo kết quả khảo sát;	53.017.688		Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý II năm 2026	Trọn gói	30 ngày	Không	Không
3		Gói thầu số 03: Tư vấn khảo sát địa hình, lập báo cáo KTKT	- Khảo sát công trình - Lập báo cáo kết quả khảo sát; - Thuyết minh Báo cáo kinh tế kỹ thuật; - Thiết kế bản vẽ thi công; - Lập dự toán xây dựng.	443.127.945 (Trong đó: CP khảo sát địa hình: 23.127.606 CP lập BCKTKT: 420.000.339)		Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý II năm 2026	Trọn gói	60 ngày	Không	Không

Số TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
4	Ủy ban nhân dân xã Ái Quốc	Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát công tác khảo sát	- Giám sát khảo sát địa hình - Giám sát khảo sát địa chất	3.100.636	Từ nguồn ngân sách xã và các nguồn vốn hỗ trợ hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý II năm 2026	Trọn gói	30 ngày	Không	Không
5		Gói thầu số 05: Tư vấn thẩm định giá thiết bị	Thẩm định giá thiết bị công trình	15.000.000		Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý II năm 2026	Trọn gói	20 ngày	Không	Không
6		Gói thầu số 06: Tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán	Thẩm tra thiết kế + dự toán công trình	54.345.434 (Trong đó: CP thẩm tra thiết kế: 27.600.634 CP thẩm tra dự toán: 26.744.800)		Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý II năm 2026	Trọn gói	20 ngày	Không	Không
Tổng giá gói thầu				932.078.066									