

Số: 753/QĐ-UBND

Ái Quốc, ngày 23 tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu để lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công trình: Dịch chuyển đường dây trung, hạ áp phục vụ GPMB xây dựng mới tuyến đường từ đường ĐH.30, đến đường 221A (ĐT.462) xã Ái Quốc

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ÁI QUỐC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội được sửa đổi theo Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 310/QĐ-UBND ngày 16/7/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc điều chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư các công trình dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Thái Bình(đơn vị hành chính trước ngày 01/07/2025) khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp;

Căn cứ Quyết định số 136/2025/QĐ-UBND ngày 13/10/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy định phân cấp, phân công nhiệm vụ trong hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện Tiên Hải về Dự án: Xây dựng mới tuyến đường từ đường ĐH.30, xã Tây Phong đến đường 221A (ĐT.462) xã Tây Tiến, huyện Tiên Hải, như Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày



05/01/2024 về việc phê duyệt đầu tư xây dựng Dự án; Quyết định số 4497/QĐ-UBND ngày 04/9/2024 về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án; Quyết định số 6386/QĐ-UBND ngày 21/11/2024 về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán thuộc Dự án;

Căn cứ Quyết định số 751/QĐ-UBND ngày 22/06/2026 của Ủy ban nhân dân xã Ái Quốc về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát và dự toán chi phí một số công việc để lập Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán: Dịch chuyển đường dây trung, hạ áp phục vụ GPMB xây dựng mới tuyến đường từ đường ĐH.30, đến đường 221A (ĐT.462) xã Ái Quốc;

Xét Đề nghị của trưởng phòng Kinh tế xã.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu để lập Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán: Dịch chuyển đường dây trung, hạ áp phục vụ GPMB xây dựng mới tuyến đường từ đường ĐH.30, đến đường 221A (ĐT.462) xã Ái Quốc, với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Phòng Kinh tế xã tham mưu Ủy ban nhân dân xã tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã; Ban chỉ đạo xây dựng công trình, dự án của Ủy ban nhân dân xã, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã Ái Quốc và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND xã;
- Lưu VP.



Đặng Xuân Diệu

**Phụ lục****KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÁC GÓI THẦU ĐỂ LẬP THIẾT KẾ BVTC VÀ DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH:
DỊCH CHUYỂN ĐƯỜNG DÂY TRUNG, HẠ ÁP VÀ TRẠM BIẾN ÁP PHỤC VỤ GPMB XÂY DỰNG MỚI TUYẾN ĐƯỜNG ĐH.30,
XÃ TÂY PHONG ĐẾN ĐƯỜNG 221A(ĐT.462) XÃ TÂY TIỀN***(Kèm theo Quyết định số 753/QĐ-UBND ngày 23/06/2026 của UBND xã Ái Quốc)*

Số TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	UBND xã Ái Quốc	Gói thầu số 01: Tư vấn quản lý dự án	Thực hiện các công việc giúp chủ đầu tư quản lý công trình	56.407.055	Nguồn vốn hỗ trợ cấp trên và nguồn vốn ngân sách	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	180 ngày	Không	Không
2		Gói thầu số 02: Tư vấn khảo sát, lập Thiết kế BVTC và dự toán	- Khảo sát công trình - Lập báo cáo kết quả khảo sát; - Thuyết minh thiết kế. - Thiết kế bản vẽ thi công; - Lập dự toán xây dựng.	62.588.000 (Trong đó: CP khảo sát: 8.377.443 CP lập Thiết kế BVTC và dự toán: 54.210.717)		Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	60 ngày	Không	Không



Số TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
3	Ủy ban nhân dân xã Ái Quốc	Gói thầu số 03: Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán	- Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán	9.070.800	xã	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	60 ngày	Không	Không
Tổng giá gói thầu				128.066.000									

